

ORDONNANCEMENT PLANIFICATION COORDINATION DE CHANTIER

FORMATION

OBJECTIFS DE FORMATION

Maîtriser les processus de création d'un projet, des études à la réalisation, ainsi que le protocole administratif des phases de chantier, organiser, piloter et coordonner un chantier, analyser une situation et proposer des solutions techniques.

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Salles de cours équipées (vidéoprojecteur, ordinateurs), exposé didactique oral à partir d'un diaporama, évaluation des connaissances en fin de chaque séance, compte-rendu de formation et d'évaluation.

PROGRAMME

PROGRAMME

EN AMONT DU CHANTIER :

- Définir le rôle des Intervenants de la Construction,
- Ordonnancer les Phases Chronologiques du déroulement général,
- Lister les Pièces Administratives et Techniques constitutives nécessaires,
- Préciser les cadres, Juridique, Administratif et Technique de la Mission OPC

L'EXÉCUTION DES TRAVAUX :

- Réalisation / Contrôle d'un Planning
- Conduire une Réunion de Chantier
- Rédaction des Avenants et Ordres de Service

LA LIVRAISON :

- Préparer et gérer une Réception.

ÉVALUATION EN CONTINU ET SOMMATIVE.

CONDITIONS

Public visé : Technicien tous niveaux.

Pré-requis : Savoir lire et écrire en français, Connaître les bases de gestion d'un chantier, Gérer une équipe de minimum 2 personnes.

Visite médicale : Pour le personnel stagiaire, conformément à l'article LP 261-4 du Code du Travail, l'entreprise s'engage sur les aptitudes du ou des stagiaires à suivre la formation.

Lieu : AFBTP – Ducos

Effectif : 12 personnes

Durée totale : 2,5 jours, soit 20 heures

Tarifs : Nous consulter

Éligibilité : FPC

ÉVALUATION

Évaluation des compétences et du dispositif

Évaluation en continue au cours des mises en situation.

Évaluation sommative personnelle.

Enquête de satisfaction.

Validation

Délivrance d'une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à l'intégralité du module.